

EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos

EEP - Especificação do Escopo do Projeto

Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa

1. Descrição do escopo do Produto

Ao final do projeto a casa da família Souza deverá estar reformada de acordo com os requisitos levantados diretamente com seus membros, bem como outros relacionados à sustentabilidade, e que serão levantados e documentados pelo arquiteto contratado.

2. Critérios de aceitação do Produto

A reforma será dada como concluída com a aprovação do Sr. Pedro e da Sra. Olga, de acordo com uma revisão minuciosa de todos os requisitos documentados e aprovados. A revisão deverá ocorrer com a participação do arquiteto e do empreiteiro contratados. Ao final da revisão será emitido um termo de aceite final.

3. Entregas do Projeto

- | | |
|------|---------------------------------|
| 3.1 | Documentos de gestão do projeto |
| 3.2 | Projeto arquitetônico |
| 3.3 | Sala |
| 3.4 | Cozinha |
| 3.5 | Corredor dos quartos |
| 3.6 | Lavabo |
| 3.7 | Suíte casal |
| 3.8 | Suíte Alexandre |
| 3.9 | Suíte filhas |
| 3.10 | Lavanderia |
| 3.11 | Churrasqueira |
| 3.12 | Piscina |
| 3.13 | Orquidário |
| 3.14 | Canil |

4. Exclusões do Projeto

- | | |
|-----|---|
| 4.1 | Hospedagem da família em caso de impossibilidade de ficarem na casa |
| 4.2 | Transporte dos familiares em caso de mudanças de horários |
| 4.3 | Aquisição de equipamentos sustentáveis que extrapolem o orçamento do projeto, sem um novo aporte de recursos |
| 4.4 | Mudanças legais na documentação do imóvel que eventualmente sejam necessárias por conta do caráter sustentável do projeto |


5. Restrições do Projeto

- | | |
|-----|--|
| 5.1 | As atividades do projeto poderão ser executadas somente em dias de semana e no horário comercial, entre 08h00 e 17h00 |
| 5.2 | Todas as atividades do projeto deverão ser executadas obedecendo a práticas sustentáveis |
| 5.3 | Os operários deverão utilizar equipamentos de segurança de acordo com a legislação vigente |
| 5.4 | Não será permitida a permanência na casa dos operários após o horário comercial |
| 5.5 | Os operários e demais profissionais participantes do projeto deverão respeitar a família, tendo conduta respeitosa e educada durante a sua permanência na casa, bem como quando estiverem ausentes |

6. Premissas do Projeto

- | | |
|-----|---|
| 6.1 | O arquiteto deverá levantar requisitos com todos os membros da família Souza, e em caso de solicitações conflitantes, deverá se reunir com o Sr. Pedro e a Sra. Olga para deliberar a respeito |
| 6.2 | A gestão do projeto será responsabilidade do Sr. Pedro |
| 6.3 | Os familiares estarão ausentes da casa durante o horário comercial (08h00 às 17h00) nos dias de semana. O Sr. Pedro e a Sra. Olga terão livre acesso neste horário para acompanhamento das atividades que estarão em execução |
| 6.4 | Caso seja necessário executar alguma atividade fora do horário acima, o empreiteiro responsável deverá solicitar uma autorização formal do Sr. Pedro |
| 6.5 | A equipe do projeto deverá retirar antes do fim do expediente todos os equipamentos que representem algum tipo de risco à segurança da família residente. Caso isso não seja possível, deverá sinalizar o local e garantir que todos sejam avisados |
| 6.6 | Qualquer acidente que ocorrer por negligência comprovada da equipe do projeto será de responsabilidade da empreiteira contratada |

**Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK:
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada)**



A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta. Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades, e atitude para atingir resultados consistentes.